总结材料
1、项目执行情况

由于SOPC技术是电子技术领域比较前沿的技术，我们起步相对晚了点，存在技术和经验积累的不足，主要存在些关键技术的攻关和调试问题，比预期两年完成要求下，推迟了两年；在这几年里，我们充分利用实验室的资源，掌握了SOPC开发的技术，通过查询资料，参考业界先进的成果，逐步掌握了视频监控的技术和实现的方法。

（1）2009年6月—2009年12月：查阅视频设计相关资料，了解国内外发展现状和发展方向，提出基于SOPC的视频监控系统的设计方案。
（2）2010年1月—2010年6月：课题电路的设计及元器件的选购

（3）2010年7月—2010年12月：SOPC Builder上完成硬件开发与调试。 
（4）2011年1月—2011年7月：在Nios II IDE完成软件系统设计与调试。

（5）2011年8月—2012年6月：在SOPC开发板完成映像文件的下载，与功能的调试和验证；撰写相关科研论文；对课题进行全面总结，申请结题。
2、创新点
   基于SOPC的嵌入式开发系统，通过对处理器和外围设备定制，，即只要在一片FPGA上，完成一个复杂系统设计，具有成本低，性能最优的特点。通过内嵌Web服务器，可以随时随地监控现场，具有物联网的功能。
3、主要成果

发表了论文一篇，制作事物一件，具有通过浏览器，实现了在远程终端对现场的视频监控功能。

