湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划

项  目  结  题

附

件
材
料

目　录

1、总结材料

2、获奖证书复印件

3、发表的论文复印件
4、所做样品图片

湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划
总  结  材  料
        2011年5月，我们申报了“新型制冷智能饮水电冰箱” 湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划，在指导老师的悉心指导下和学校相关部门的支持下，项目顺利进行，并取得了较好的成果。
        一、项目执行情况
        立项通知书下达之后，我们开始分期进行我们的计划任务。
　　2011年5～7月份，讨论设计方案及方案的可行性。
　　2011年8～11月份，确定方案，并将各个参数、性能、材料和理论上节约多少能量初步算出来，并与指导老师讨论方案与计算可行性。将这个方案的具体细节、具体方案尺寸完全确定下来，在学校实验室做出方案模型。并初步制造出产品样品。
　　2011年12～2012年2月份，对实验模型与理论计算进行改善，并将理论计算和实验模型与指导老师讨论，会进一步对理论计算和实验模型改进，并确定理论计算和改善出实验模型。
2012年3～4月份，对产品样品进行试验优化。
　　二、研究工作中取得的主要成绩和收获
　　1、设计出了新型饮水机冰箱一体化系统，并制造出了产品样品，通过理论分析与测试，多功能电冰箱的冷凝器可将饮用水加热到65℃左右，再用电加热器，可将饮用水加热至沸腾，比市场上纯粹用电加热的饮水机可节电22.31W；利用制冷系统将冷水箱中的水制冷，每产生4℃冷饮用水2L比市场上一般的压缩式制冷饮水机可节约大约2.3×105J的能量。
2、能使学生将理论知识与实践相结合，锻炼了学生实际动手能力，并提高了团队协作精神。
3、本项目成果参加第四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛获国家级三等奖，并在《节能》杂志上公开发表论文一篇。
　　三、研究工作存在的不足
由于知识面的限制，设计方面存在一些不足；同时由于资金及加工条件限制，产品样品制造比较粗糙，精度不高，与实践推广生产应用还存在很大的差距。同时，由于时间上的原因，本来在2012年可以结题，但所写论文处于杂志社审稿当中，尚未发表，所以到2013年才结题。
　　四、尚需深入研究的问题
　　具体制造的成本还需根据实际情况具体确定，运行经济性分析需要运行一段时间后才能更加精细确定，因此要更长运行时间的测试数据以及更加稳定的运行环境。产品优化中的换热效果对经济性影响很大，因此需要进一步研究。
　　五、研究工作中的困难、问题和建议
首先，本项目与所专业联系紧密，因此需要扎实的专业知识支持，而专业课一般是大三的下学期和大四的上学期才开始学习，因此在设计中需要请教指导老师次数较多，自学专业知识所发时间也较多，查阅资料也花费了大量精力。其次，由于本项目要求自己动手制造样品，因此在加工方面碰到的问题较多，要求实验室的大力支持。
　　建议学校与院系加大支持力度，不但要在资金上支持，而且要在实验环境方面也要创造更好的条件，建立专门的大学生研究性学习和创新性实验平台。
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